



Cooperativa de Servicios Educativos
Abraham Lincoln Ltda.

MODIFICACION DE CALENDARIO

PROCESO N.º 26/LOG/2018
"REMODELACION DE SALA DE ARTE DE ELEMENTARY Y SALA DE ARTE DE HIGH SCHOOL"

Calendario Publicado en las Bases:

2.1	Fecha de Invitación	:	El 18 de diciembre de 2018
2.2	Fecha de Registro de Participantes	:	Hasta el 20 de diciembre de 2018
2.3.	Fecha de Visita	:	El 27 de diciembre de 2018 – 15:00 hrs
2.4	Fecha de Presentación de Consultas	:	Hasta el 02 de enero de 2019
2.5	Fecha de Respuesta a las Consultas	:	El 07 de enero de 2019
2.6	Fecha de Recepción de propuestas	:	El 14 de enero de 2019
2.7	Fecha de Apertura de propuestas	:	El 15 de enero de 2019
2.8	Fecha de Evaluación y Homologación de propuestas	:	Del 15 de enero al 18 de enero de 2019
2.9	Fecha Declaración del Ganador del Proceso	:	El 21 de enero de 2019
2.10	Entrega de documentos por el Ganador del Proceso y Firma del Contrato	:	Hasta el 28 de enero de 2019
2.11	Inicio de Ejecución de la Remodelación	:	30 de enero de 2019



Calendario Modificado:

2.1	Fecha de Invitación	:	El 18 de diciembre de 2018
2.2	Fecha de Registro de Participantes	:	Hasta el 20 de diciembre de 2018
2.3.	Fecha de Visita	:	El 27 de diciembre de 2018 – 15:00 hrs
2.4	Fecha de Presentación de Consultas	:	Hasta el 02 de enero de 2019
2.5	Fecha de Respuesta a las Consultas	:	El 15 de enero de 2019
2.6	Fecha de Recepción de propuestas	:	El 21 de enero de 2019
2.7	Fecha de Apertura de propuestas	:	El 22 de enero de 2019
2.8	Fecha de Evaluación y Homologación de propuestas	:	Del 22 de enero al 25 de enero de 2019
2.9	Fecha Declaración del Ganador del Proceso	:	El 28 de enero de 2019
2.10	Entrega de documentos por el Ganador del Proceso y Firma del Contrato	:	Hasta el 04 de febrero de 2019
2.11	Inicio de Ejecución de la Remodelación	:	05 de febrero de 2019

Carlos Robles Elguera
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y CCTV
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

